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	กรกฎาคม พ.ศ. 2565
	ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	
	
	

	กรกฎาคม พ.ศ. 2565
	เพิ่มโครงการในระบบ EGP
	อยู่ระหว่างดำเนินการ

	
	
	

	กรกฎาคม พ.ศ. 2565
	แต่งตั้งคณะกรรมการ ร่าง TOR
(เสนอรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติ)
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
(3 วันทำการ)

	
	
	

	กรกฎาคม พ.ศ. 2565
	จัดทำร่าง TOR และร่างเอกสาร
(และเสนอรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติ)
	(7 วันทำการ)

	
	
	

	กรกฎาคม พ.ศ. 2565
	ประกาศร่าง TOR ในระบบ EGP (รับฟังคำวิจารณ์)
	(7 วันทำการ)

	
	
	

	กรกฎาคม พ.ศ. 2565
	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
(เสนอรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติ)
	(3 วันทำการ)

	
	
	

	สิงหาคม พ.ศ. 2565
	ประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์
	(7 วันทำการ)

	
	
	

	สิงหาคม พ.ศ. 2565
	ขอรับเอกสาร/ซื้อเอกสาร
	(7 วันทำการ)

	
	
	

	สิงหาคม พ.ศ. 2565
	พิจารณาผู้คุณสมบัติเสนอราคา
(และรายงานผลการวิพาจารย์ต่อรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน)
	(3 วันทำการ)

	
	
	

	สิงหาคม พ.ศ. 2565
	แจ้งผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
	(1 วันทำการ)

	
	
	

	สิงหาคม พ.ศ. 2565
	รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์
	(5 วันทำการ)

	
	
	

	สิงหาคม พ.ศ. 2565
	แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
	(1 วันทำการ)

	
	
	

	สิงหาคม พ.ศ. 2565
	เสนอราคา
	(1 วันทำการ)

	
	
	

	สิงหาคม พ.ศ. 2565
	พิจารณาผลการเสนอราคา
	(1 วันทำการ)

	
	
	

	กันยายน พ.ศ. 2565
	รายงานผลการเสนราคาและจัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
(เสนอรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติ)
	(3 วันทำการ)

	
	
	

	กันยายน พ.ศ. 2565
	ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์
-รับเรื่องและแจ้งผลอุทธรณ์
	(3 วันทำการ)

	
	
	

	กันยายน พ.ศ. 2565
	จัดทำร่างสัญญา
	(1 วันทำการ)

	
	
	

	กันยายน พ.ศ. 2565
	ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
(เสนอรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินอนุมัติ)
	(3 วันทำการ)

	
	
	

	กันยายน พ.ศ. 2565
	[bookmark: _GoBack]เริ่มปรับปรุง
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